Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy
UMOWA NR ……..
o prace projektowe
zawarta w dniu ……………… roku w Urzędzie Gminy w Ujeździe pomiędzy:
Gminą Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd 
NIP 773-22-22-057
reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Ujazd – Artura Pawlaka
zwaną dalej „Zamawiającym",
a

…………………………………..
NIP ___ __ __ ___

reprezentowaną przez:

……………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą", zaś łącznie zwanymi w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami".

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków” w ramach dwóch etapów
Strony oświadczają co następuje:
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy  i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe dla aglomeracji Ujazd  z usuwaniem związków biogennych w oparciu o mechaniczno– biologiczne procesy oczyszczania ścieków oraz tlenową stabilizację, odwadnianie i higienizację osadów wraz z ilościowo-jakościowym bilansem ścieków uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój Gminy Ujazd, przystosowanej do pracy w warunkach zimowych co najmniej do minus 20o C.

2. Planowany projekt ma uwzględniać przebudowę i rozbudowę oczyszczalni do łącznej przepustowości co najmniej 1200 m3/d. Przedmiot zamówienia będzie realizowany  w ramach dwóch etapów:

- ETAP I – projekt przebudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą nieczynnej i częściowo zdemontowanej oczyszczalni typu  SUPERBOS 500 

- ETAP II – projekt przebudowy i rozbudowy pracującej oczyszczalni typu EKOCUBE.

 Planowany projekt ma uwzględniać powstanie dwóch niezależnych od siebie ciągów oczyszczania ścieków oraz współpracę pomiędzy nimi w różnych wariantach. Prace maja być tak zaplanowane, aby nie było potrzeby wyłączania oczyszczalni z eksploatacji.

3. W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi:
3.1 Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego istniejących obiektów, urządzeń i sieci 
w zakresie potrzebnym do wykonania dokumentacji, weryfikując inwentaryzację 
z dostępnymi projektami; Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary, badania 
i oceny (ekspertyzy) oraz analizę stanu istniejącego;

3.2 Wykonanie zaktualizowanego kompleksowego perspektywicznego bilansu ścieków aglomeracji Gminy Ujazd opartego na wykonaniu minimum tygodniowych badań jakości ścieków, przy pełnych ładunkach ścieków dopływających oraz ścieków dowożonych, z wykorzystaniem dostępnych archiwalnych wyników badań ścieków, z uwzględnieniem zarejestrowanych parametrów pracy oczyszczalni oraz uwzględniającego rozwojową perspektywę zmian ładunków zanieczyszczeń dla całej aglomeracji Gminy Ujazd związaną z rozwojem Gminy i rozbudową sieci kanalizacyjnej. Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację przyjętego bilansu - w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia bilansu Zamawiającemu;

3.3 Opracowanie koncepcji na przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w co najmniej trzech różnych wariantach techniczno-technologicznych w oparciu o zaktualizowany perspektywiczny bilans ścieków aglomeracji Gminy Ujazd. W przypadku przekroczenia RLM powyżej 15 000 Wykonawca określi jakość odprowadzanych ścieków z zakładów przemysłowych do kanalizacji do takich parametrów aby wymagana prawem jakość oczyszczonych ścieków podlegała warunkom dla RLM w przedziale od 10 000 do 14 999. W koncepcji, w każdym wariancie, należy określić rozwiązanie: technologiczne, przestrzenne, funkcjonalne, konstrukcyjne i instalacyjne. Koncepcja powinna zawierać: opis konstrukcji i wykończenia obiektów wraz 
z podaniem zastosowanych materiałów, - zagospodarowanie terenu uwzględniające istniejące 
i projektowane obiekty ilość wprowadzanych zanieczyszczeń do środowiska, odporność na zmiany klimatyczne panujące w Gminie Ujazd, negatywne oddziaływania potęgujące niekorzystne zmiany klimatu poprzez emisję gazów cieplarnianych (GHG) oraz reagowanie na ryzyko powodziowe. W koncepcji należy także określić szacunkowe koszty budowy każdego wariantu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni oraz koszty eksploatacji, czas realizacji inwestycji. 
W koncepcji należy uwzględnić możliwość wykorzystania po odpowiedniej adaptacji lub regeneracji istniejącej infrastruktury technicznej z określeniem zakresu prac adaptacyjnych lub regeneracyjnych

3.4 Wykonawca przedstawi koncepcję rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków 
w terminie 2 miesięcy od podpisania Umowy i uzyska od Zamawiającego akceptację przyjętego rozwiązania technologiczno-technicznego, które będzie zastosowane w wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez wykonawcę koncepcji, udzieli Wykonawcy pisemnej odpowiedzi ; 
3.5 Wykonawca opracuje i przedstawi program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów w terminie 2 miesięcy od podpisania Umowy.

3.6 Przygotowanie „Karty informacyjnej przedsięwzięcia” dla wybranego przez Zamawiającego wariantu na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków;

3.7 Opracowanie audytu energetycznego budynku oczyszczalni;

3.8 Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania w niezbędnym zakresie, w tym 
w szczególności: wypis z ewidencji gruntów, kopie mapy ewidencyjnej i zasadniczej, mapy sytuacyjno – wysokościowe, do celów projektowych. Gmina Ujazd nie posiada dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3.9 Rozpoznanie warunków gruntowych, sporządzenie dokumentacji geologicznej dla przedmiotowego zadania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1131 ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany wykonać co najmniej 6 odwiertów geologicznych na terenie objętym inwestycją;

3.10 Wykonanie dokumentacji projektowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164), Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2012r. Nr 81 poz. 462), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r.poz. 290); Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być opatrzony oryginalnymi podpisami projektanta 
i sprawdzającego;
3.9.1 Projekt budowlany wielobranżowy powinien zawierać: teczkę uzgodnień i akt prawnych; projekt architektoniczno-budowlany obiektów; projekt zagospodarowania terenu; projekt instalacji sanitarnych, projekt technologii; projekt instalacji elektrycznych 
i AKPiA;

3.10.1 Poszczególne pozycje specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą miały swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w kosztorysie inwestorskim. STWiORB będzie zawierała zakres prac do wykonania, metodę ich wykonania, wymagania dotyczące jakości materiałów, parametry materiałów, urządzeń i maszyn, wymagania dotyczące jakości robót, sposób prowadzenia obmiaru i odbioru robót oraz podstawę płatności za poszczególne roboty. STWiORB odnosić się muszą do wszystkich robót ujętych 
w projekcie. Szczegółowość opisów musi zapewnić możliwość prawidłowej wyceny robót przez Wykonawcę robót. STWiORB będą stanowiły jednocześnie opis do Projektu Wykonawczego. Specyfikacje Techniczne podlegają w czasie opracowania uzgodnieniu 
z Zamawiającym;
3.11.1 Projekt wykonawczy wielobranżowy powinien zawierać:
· Plan Zagospodarowania Terenu obejmujący: Opis techniczny wszystkich obiektów, technologii z podaniem parametrów, Plan sytuacyjny, Plansze koordynacyjną, Schemat technologiczny;

· Projekt zagospodarowania terenu obejmujący: Projekt ukształtowania terenu (wykonany w oparciu o siatkę współrzędnych co 10 m. Charakterystyczne przekroje terenu. Bilans robót ziemnych. W bilansie robót ziemnych uwzględnić roboty ziemne dla poszczególnych obiektów), Drogi dojazdowe, Drogi wewnątrzobiektowe, Place manewrowe, Zieleń, Ogrodzenie, Inne elementy;

· Projekty architektoniczno – konstrukcyjne wszystkich obiektów.

· Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

· Projekt wykonawczy technologii.

· Projekt wykonawczy instalacji automatyki i sterowania.

· Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.

· Projekt rozruchu oczyszczalni ścieków.

· Projekt organizacji robót, uwzględniający rozbudowę i przebudowę oczyszczalni bez wy   łączenia jej z eksploatacji.

· Projekt monitorowania wpływu obiektu na środowisko

· Wykonawca opracuje: architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne rysunki dla wszystkich obiektów we wszystkich branżach jako podstawa do zgodnego 
z projektem budowlanym wykonania robót; projekt rozruchu oczyszczalni zawierający standardowe fazy czynności rozruchowych; projekt uzupełniającego wyposażenia zakładu (poza wyposażeniem technologicznym zawartym w Projekcie – branża technologiczna);

· W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty (obiektem jest każdy element projektowy): Część opisowa i obliczeniowa; Wszystkie uzgodnienia i warunki uzyskane na etapie realizacji projektu, w tym również uzgodnienia z właścicielami urządzeń obcych; Inwentaryzacja obiektu, która stanowić będzie podstawę wyceny rozbiórki i robót zabezpieczających; Projekty branżowe, Projekt robót rozbiórkowych – w przypadku wystąpienia takiej konieczności, Rysunki wykonawcze dla obiektów inżynierskich (przekroje podłużne i poprzeczne (1:50 – 1:100), rysunki rozwiązań szczegółów konstrukcyjnych szkic tyczenia oraz określenia przez geodetę współrzędnych punktów osiowych (x, y, z) w nawiązaniu do reperów państwowych, plan orientacyjny ze wskazaniem reperów, wyznaczenie terenu budowy z uzgodnieniami 
z właścicielami zajętego terenu. Dla urządzenia ochrony środowiska: w razie potrzeby plan sytuacyjny z czytelnym zaznaczeniem drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, a w przypadku planu nasadzeń z określeniem gatunku odmiany oraz miejsca nasadzenia. Na planach sytuacyjnych należy wyodrębnić kolorem granice działek, 
z których konieczne jest usunięcie drzew i krzewów oraz ich numery.

3.10 Wykonanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie „funkcjonalno – użytkowym”;
3.10.1 Kosztorys inwestorski należy sporządzić w oparciu o projekt wykonawczy, zgodnie 
z obecnie obowiązującymi przepisami. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót należy wykonać jako odrębne opracowania dla poszczególnych branż; Kosztorys inwestorski powinien zawierać: Wstęp: opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do kosztorysowania, poziom cen), założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym); Przedmiar robót; (Przedmiar robót 
z podziałem na zadania, przez który należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem wyliczenia i ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych),  Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztów obejmujące koszty poniesione przez Zamawiającego, wszystkie koszty do poniesienia w czasie budowy, uruchomienia zakładu oraz pierwszego wyposażenia. Podstawa wyceny kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów powinna odnosić się do zapisów Specyfikacji Technicznych.
3.11 Sporządzenie raportu oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,
3.12 Dokonywanie uzgodnień dokumentacji technicznej z Zamawiającym na pośrednich etapach projektowania i uzyskanie jego ostatecznej akceptacji przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
3.13 Uzyskanie opinii, ostatecznych pozwoleń, decyzji, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami praw, w tym uzgodnienia z Zmawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.- epid., BHP, ochrona środowiska, uzyskanie warunków technicznych włączenia jednostki wytwórczej do sieci elektroenergetycznej, decyzji zwalniającej 
z zakazów wykonywania robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią  i inne wymagane niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Wykonawca uzyska stosowne pełnomocnictwo w tym zakresie do występowania w imieniu Zamawiającego. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi w czasie  nie dłuższym,  niż  14 dni, po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu;
3.14 Uzyskanie ostatecznej decyzji prawomocnego pozwolenia na budowę dla opracowanej dokumentacji projektowej, dla każdego z planowanych Etapów oddzielnie
3.15 Uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim – Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (jeśli będzie wymagana);
3.16 Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie 
z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 260);
3.17 Wykonawca jest zobowiązany do udzielania pisemnych wyjaśnień na zapytania oferentów 
w sprawach opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie prowadzonego później postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót obejmujących swym zakresem opracowaną dokumentację
3.18 Niezwłocznie usuwanie wszystkich uchybień, wad i nieprawidłowości w treści opracowanych dokumentacji wynikłych w trakcie realizacji inwestycji;
3.19 Współpracę realizacyjną z Wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;
3.20 Współpracę z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji przy wypełnianiu procedur finansowania ze środków UE;

3.21 Realizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;
4. W wyniku przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków Zamawiający chciałby uzyskać m.in.:

a) Równoległą, niezależną i automatyczną pracę dwóch bloków oczyszczalni wzajemnie powiązaną układem sterowania z możliwością opcjonalnego przekierowania oczyszczonych ścieków z instalacji wykonanej w Etapie I do instalacji z Etapu II, przystosowaną także do pracy 
w warunkach zimowych co najmniej do minus 20oC;

b) Opomiarowane rozdzielenie strumieni ścieków dla obydwu bloków oczyszczalni;

c) Prawidłowe rozwiązanie mechanicznego oczyszczenia ścieków dopływających do obiektów 
z separacją, płukaniem, odpowiednim transportem i magazynowaniem; 

d) Prawidłowe oczyszczanie ścieków mechaniczno – biologiczne z uwzględnieniem związków biogennych, które zapewni spełnienie wszelkich norm i przepisów prawa w zakresie odprowadzania ścieków do wód i do ziemi obowiązujących na ternie RP;

e) Odpowiednie opomiarowanie procesów technologicznych z ich rejestracją oraz ich powiązanie ze sterowaniem procesem technologicznym;

f) Zapewnienie bezpiecznej i ciągłej pracy oczyszczalni w przypadku zaniku zasilania;

g) Modernizację układu sterowania i automatyki; 

h) Zapewnienie ciągłego pobierania próbek ścieków dopływających i odpływających 
z wykorzystaniem  z samplerów do poboru prób ścieków; 

i) Automatyczne dozowanie substancji chemicznych stosowanych w procesie technologicznym 
z dozowaniem wapna z silosa lub big-baga;

j) Stabilizację osadów dowożonych i ich proporcjonalne dozowanie do dopływu;

k) Odpowiednie odwodnienie osadów; 

l) Równomierny zasyp osadu do kontenerów odbierających;

m) Rozwiązanie problemu transportu i rozładunku kontenerów z osadem na poletka ociekowe;

n) Uporządkowanie gospodarki odpadowej dla odpadów powstających z procesów oczyszczania ścieków;

o) Zabezpieczenie środowiska przed ewentualnym wyciekiem stosowanych w procesie technologicznym substancji chemicznych;

p) Ograniczenie oddziaływania na otoczenie (hermetyzacja uciążliwych obiektów, dezodoryzacja, ochrona przed aerozolami itp.);

q) Rozwiązanie ciągu odwadniania osadu, sposobu zagospodarowania powstającego osadu, jego przeróbki, transportu i składowania;

r) Wyeliminowanie lub istotne ograniczenie hałasu wynikającego z pracy dmuchaw;

s) Wizualizację pracy oczyszczalni z możliwością monitoringu i sterowania przez Internet;

5. Odpowiednie wyposażenie ruchome do zapewnienia prowadzenia procesu oczyszczania. 

6. Zamawiający zastrzega, iż ostateczny zakres przebudowy i rozbudowy winien określić projektant po rozpatrzeniu na etapie koncepcji powiązań istniejącego układu technologicznego 
z wprowadzanymi w ramach przebudowy i rozbudowy rozwiązaniami. 

7. Dodatkowe informacje:
a) Zastrzega się, iż wprowadzane w ramach przebudowy i rozbudowy urządzenia nie mogą być rozwiązaniami prototypowymi. Muszą to być urządzenia nowe uwzględniające najnowsze rozwiązania techniczno-technologiczne,

b) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami 
i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych do funkcjonowania obiektu z jego przeznaczeniem,
c) Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym 
w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne 
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń 
i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji,
d) Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z art. 29, 30, 30a, 30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), a mianowicie nie można opisywać przedmiotu przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny", a wykonawca określi parametry równoważności. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego,
e) Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnieniami sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w procesie budowy,
8. Zamawiający informuje, że Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu 
w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca ponosi również koszty:

a) związane z opracowaniem mapy do celów projektowych,
b) wykonania odwiertów geologicznych,
c) związane z uzyskaniem opinii, ostatecznych pozwoleń, decyzji (również wniosków o wydanie decyzji), sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami praw, w tym uzgodnienia z Zmawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-epid., BHP, ochrona środowiska, uzyskanie warunków technicznych włączenia jednostki wytwórczej do sieci elektroenergetycznej i inne wymagane,
d) uzyskania ostatecznej decyzji prawomocnego pozwolenia na budowę dla opracowanej dokumentacji projektowej dla każdego etapu oddzielnie,
e) Inne koszty wynikające z zawartej umowy.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność projektu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz za prawidłowość wykonywania nadzoru autorskiego w zakresie określonym w niniejszej umowie.

11. Dokumentacja na każdym etapie przygotowań i realizacji powinna być konsultowana 
z przedstawicielem Zamawiającego (w imieniu Zamawiającego – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie).
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną Zamawiającemu w postępowaniu, poprzedzającym zawarcie umowy. 

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, normami i przepisami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy przygotować harmonogram realizacji zamówienia uzgadniając jego treść z Zamawiającym, w szczególności uwzględnić zasady rozliczania i płatności opisane w § 6 niniejszej umowy. 

3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa podlegać będzie w trakcie opracowywania uzgodnieniom pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, a po zakończeniu jej opracowywania – zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

4. Wykonawca wykonując projekt zapewni udział wykwalifikowanych projektantów, w pełni przygotowanych merytorycznie w zakresie znajomości zagadnień prawnych wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290) i aktów wykonawczych do niej.
5. Wykonawca oświadcza, że w wykonywaniu przedmiotu zamówienia będą uczestniczyć:

a. w branży  konstrukcyjno – budowlanej …………… posiadający uprawnienia budowlane nr ……………..  
z dnia ………………...

b. w branży  instalacyjnej …………… posiadający uprawnienia budowlane nr ………… z dnia ……………….
6. Zmiana na stanowisku osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, o których mowa § 2 ust. 5 wymaga uzgodnienia obu stron i sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. Osoby zastępujące muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie wystarczające do spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu na podstawie którego zawarto niniejszą umowę.
7. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

1) niezwłocznie usunąć wszystkie uchybienia, wady i nieprawidłowości w treści opracowanych dokumentacji wynikłych w trakcie realizacji inwestycji,
2) współpracę realizacyjną oraz nadzór autorski z Wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

3) współpracę z Inwestorem przy wypełnianiu procedur finansowania ze środków UE,
4) realizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
5) zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych,
6) opracowania opinii bez dodatkowego wynagrodzenia na temat oceny zaproponowanych materiałów do wbudowania w przypadku złożenia przez oferentów w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej).

7) uzupełniania dokumentacji projektowej w zakresie związanym z ewentualnymi brakami wcześniej wykonanej dokumentacji oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji.

8. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnieniu wzajemnych świadczeń w trakcie wykonywania prac projektowych.
9. Strony, każda w swoim zakresie, zobowiązują się podjąć odpowiednie starania w celu usunięcia przeszkód o których mowa w ust. 7.

10. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców w celu realizacji postanowień niniejszej umowy. Jednakże zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców.
11. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przed zawarciem umowy, aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej o wysokości co najmniej 200 000,00 zł. Obowiązek ten obejmuje również zachowanie ciągłości ubezpieczenia przez cały okres wykonywania niniejszej umowy.

12. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia będą sukcesywnie uzgadniane przez Zamawiającego (w imieniu Zamawiającego – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie) z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę uzyskał akceptację Zamawiającego przyjętych rozwiązań techniczno-technologicznych przyjętych w koncepcji. 
13. Osoby wykonujące czynności konieczne do realizacji umowy (w tym czynności administracyjnych, kontrolnych, nadzorczych) będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie przepisów prawa pracy. Obowiązek ten nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dowodów legalnego zatrudnienia, w tym przedstawienia w terminie 3 dni od wezwania dowodów potwierdzających zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa pracy, osób, wobec których zamawiający sformułował takie wymaganie

§ 3

1. Strony ustalają, że osobami nadzorującymi wykonywanie niniejszej Umowy będą:

a) ze strony Zamawiającego: 

Kierownik Inwestycji i Rozwoju – Paweł Lasota – Tel. 504 -183 -281

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie – Wojciech Tarnawczyk 
b) ze strony Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………
2. Wymienione osoby są również osobami do kontaktu w sprawach wykonywania Umowy. 

3. Strona może zmienić w każdym czasie osobę nadzorującą w jej imieniu wykonywanie niniejszej Umowy, przy czym zmiana taka jest skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą pisemnego poinformowania Strony 
o takiej zmianie. 

4. Zmiana osób wymienionych w ust.1 pkt a i b nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

TERMINY
§ 4

1. Zamawiający wymaga wykonania prac projektowych objętych zamówieniem w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy tj. do dnia ……………   z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2

2. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu prace wymienione w § 1 niniejszej umowy w terminie:
a) koncepcja – w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty podpisania umowy,
b) program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków wraz 
z szacunkowym zestawieniem kosztów w terminie nie dłuższym niż 2 miesięcy od podpisania Umowy,
c) pozostałe elementy dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę nie później niż do dnia określonego w ust 1.(tj 18 miesięcy od daty podpisania umowy).
3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy przygotować i dostarczyć Zamawiającemu harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia uzgadniając jego treść 
z Zamawiającym, w szczególności uwzględniając zasady rozliczania i płatności opisane w § 6 umowy.
WARUNKI ODBIORU
§ 5
1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy pozbawiony jakichkolwiek wad.

2. Prace projektowe, stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego, w terminie wskazanym w § 4 ust. 1, w następującej ilości:

2.1 Inwentaryzacja i opis stanu technicznego istniejących obiektów, urządzeń i sieci 
z niezbędnymi pomiarami, badaniami i ekspertyzami w formie papierowej w ilości 5 egz. oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF. i doc.

2.2 Zaktualizowany kompleksowy perspektywiczny bilans ścieków aglomeracji Gminy Ujazd 
w formie papierowej w ilości 5 egz. oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF. 
i doc.
2.3 Koncepcja na przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz 
z szacunkowymi kosztami w formie papierowej w ilości 5 egz. oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF. i doc.
2.4 Program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów w formie papierowej w ilości 3 egz. oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF. i doc .
2.5 Projekt budowlany wielobranżowy dla każdego z Etapów oddzielnie każdy w ilości 7 egz. 
w formie    papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF.. oraz doc., 

2.6 Projekt wykonawczy wielobranżowy dla każdego z Etapów oddzielnie,  każdy projekt 
w ilości 7 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. oraz doc. 

2.7 Dokumentacja geologiczna w ilości 7 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. oraz doc.,

2.8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla każdego z Etapów oddzielnie każda
w ilości 7 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. oraz doc., 
2.9 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla każdego z Etapów oddzielnie każda w ilości 7 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej 
w formacie pdf. oraz doc., 

2.10 Kosztorys inwestorski dla każdego z Etapów oddzielnie każdy w ilości 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. oraz doc., 

2.11 Karta informacyjna przedsięwzięcia i raport oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko ilości 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. oraz doc., 

2.12 Audyt energetyczny dla każdego z Etapów oddzielnie każdy w ilości 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. oraz doc.

2.13 Projekt rozruchu dla każdego z Etapów oddzielnie każdy w ilości 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. oraz doc.

2.14 Projekt organizacji robót dla każdego z Etapów oddzielnie (na czas prowadzenia robót, w tym sporządzenie harmonogramu realizacji robót) każdy w ilości 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. oraz doc.

2.15 Operat wodno prawny w ilości 7 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej 
w formacie pdf. oraz doc.,

2.16 Prawomocne Pozwolenie wodno prawne, dla całości opracowania,

2.17 Prawomocne pozwolenie na budowę dla każdego z etapów oddzielnie.

3. Na dowód przekazania prac, o których mowa w ust. 2, sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy ustalający zakres i ilość przekazanych prac.
4. Przekazanie prac projektowych w trybie określonym w ust. 2 uważane będzie za wykonanie przedmiotu umowy i stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
WYNAGRODZENIE

§ 6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie …………….. (słownie: ……………………… ) złotych, czyli wraz z podatkiem od towarów i usług.

VAT (………%) tj.: …………………………… zł. (słownie: …………………………………………………………………………złotych),

2. Wynagrodzenie określone w § 6, ust 1, niniejszej umowy, obejmuje wszelkie koszty związane 
z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy w zakresie objętym jej ustaleniami, 
w tym w szczególności przeniesienie praw autorskich, pełnienie nadzoru autorskiego opisanego w § 7.

3. Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy, opiewającą na odpowiednią kwotę wskazaną w ust. 1 powyższej. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na jego rachunek bankowy …………………………………………………
5. Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Fakturę należy wystawić na Zamawiającego: Gmina Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, NIP:773-22-22-057
7. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy zatwierdzony przez Zamawiającego.
8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy w tym kar umownych.

9. W przypadku powierzenia wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy podwykonawcom zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę należności należnych wszystkim podwykonawcom i przedstawieniu dowodu dokonania tej zapłaty. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy jednoczesnym dopełnieniu obowiązków określonych w §12 podwykonawca może zwrócić się bezpośrednio do Zamawiającego o zapłatę należnego wynagrodzenia
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od zgłoszenia informacji o uchyleniu się od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu zapłaty przez podmiot, z którym podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zawartą umowę. Termin ten może ulec odpowiedniemu wydłużeniu w związku z procedurą określoną w art. 143c ust. 4 ustawy Pzp. w przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 143c ust. 5 ustawy Pzp. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje tylko wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
11. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie zostaną zbyte przez żadną ze stron umowy.
PRAWA AUTORSKIE
§ 7
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6, ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi własność wielobranżowej dokumentacji projektowej na rzecz Zamawiającego wraz z autorskimi prawami majątkowymi, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacyjnych:

a) wykorzystania (upublicznienia) w przetargu na roboty budowlane,

b) zwielokrotnienia, przez co rozumie się wykonanie kolejnej odbitki projektu w celu udostępnienia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację obiektu według tego projektu,
c) utrwalenia przez co rozumie się jednokrotną realizację budowy, według dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

2. W sytuacji odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe i osobiste w całości dotychczasowego zakresu wykonania projektu budowlanego.

NADZÓR AUTORSKI
§ 8
1. Na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu projektant będzie obowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja robot budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w całym cyklu realizacyjnym przedsięwzięcia inwestycyjnego.

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
3. Nadzór autorski obejmuje w szczególności :
a) Czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

b) W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach równych lub wyższych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolować parametry tych materiałów 
i urządzeń.

c) Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,
d) Udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, ze liczba pobytów projektanta(/projektantów na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy,
e) Udział odbiorze poszczególnych istotnych części robót  budowlanych oraz w odbiorze końcowym inwestycji,
f) Nadzorowanie nad sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, przez Wykonawcę i jej zatwierdzenie uwzględniające wszystkie zmiany wprowadzone w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji.

3. Projektant zobowiązany jest przybyć niezwłocznie na plac budowy, tj. nie później niż w terminie trzech dni od daty wezwania przez inspektora nadzoru inwestorskiego, dokonanego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego na piśmie, telefonicznie, faksem lub e –maile
4. Projektant ma prawo żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonania robot niezgodnie z projektem.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo zadania od Projektanta naprawienia szkody powstałej wskutek wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji udzielanych w ramach nadzoru autorskiego, co będzie skutkowało nie osiągnięciem w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami 
i przepisami techniczno - budowlanymi.

RĘKOJMIA I GWARANCJA
§ 9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na piśmie ……….. letniej gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
i prawne przedmiotu umowy, do czasu wykonania robot budowlanych na podstawie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania braków i wad dokumentacji w przypadku ich ujawnienia podczas realizacji projektu, nieodpłatnie w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może zlecić usunięcie wad i braków na koszt Wykonawcy.
ZABEZPIECZENIE

§ 10.

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminowe wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o szkodę powstałe na skutek niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w wysokości 5% (słownie: dwa procent) wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 7 ust 1 niniejszej umowy, tj. w kwocie ………. zł (słownie: …………………..) w formie ……………….
3. Zabezpieczenie wnosi się w formach określonych w art. 148 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia powinno być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenia wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie:

- 100% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane

7. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.
PODWYKONAWCY
§ 11.
1. Wykonawca może zlecić wykonanie części dostaw lub usług Podwykonawcom na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej Umowie. 
W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania 
i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

2. W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy z Podwykonawcą usługi, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą lub projektu jej zmiany do akceptacji. Wykonawca ma obowiązek przedkładania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i zmian tych umów.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej usługi.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmian, udzieli Wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Jeżeli Zamawiający, 
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy o zaproponowanej treści.

5. Po wyrażeniu zgodny przez Zamawiającego, lub braku pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Wykonawca, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę, przedstawi Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z Podwykonawcą usługi. 

6. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, zastosowanie ma procedura określona w ust. 2-5. 

7. Realizacja Robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa. 
8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz innych osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje własne.

KARY UMOWNE
§ 12
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 – 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust.1 liczoną za każdy dzień zwłoki po upływie terminu umownego wykonania usługi, przy czym w przypadku przekroczenia terminu o więcej niż 30 dni, kara będzie liczona w podwójnej wysokości,
b) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 2 pkt a/ b tj. koncepcja/program funkcjonalno-użytkowy – 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust.1 liczoną za każdy dzień zwłoki po upływie terminu umownego wykonania usługi, przy czym w przypadku przekroczenia terminu o więcej niż 30 dni, kara będzie liczona w podwójnej wysokości
c) za niedotrzymanie terminu przedłożenia harmonogramu realizacji zamówienia o których mowa w § ust 3 niniejszej umowy - 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ostatecznego terminu wyznaczonego na dostarczenie harmonogramu realizacji zamówienia 
d) za niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotu zamówienia określonych w harmonogramie realizacji zamówienia – 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego wskazanego w § 6 ust. 1 liczoną za każdy dzień opóźnienia, przy czym w przypadku przekroczenia terminów o więcej niż 30 dni, kara będzie liczona w podwójnej wysokości;
e) za zwłokę w usunięciu wad lub uchybień w dokumentacji w wysokości – 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust 1, za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
f) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 6 ust 1.
g) w przypadku określonym w § 10 ust 4 umowy tj. nie złożenia w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres gwarancji i rękojmi w wysokości 10% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
h) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku zatrudniania przez wykonawcę lub dowolnego podwykonawcę osób w oparciu o przepisy prawa pracy lub w przypadku wezwania, o którym mowa w  §2 ust. 14,  opóźnień w przedstawieniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie  - w wysokości 2000 zł.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zapłacą Zamawiającemu kary umowne za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy oraz za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł. za każdy dzień zwłoki przekraczający termin określony w §12 ust. 7 niniejszej umowy.

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 13
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności wynikające 
z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany umowy polegającej na ograniczeniu przedmiotu zamówienia wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy. 

3. Ponadto zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

1) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zaproszeniem do składania ofert, 

2) zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, 

3) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;

2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień z właścicielami urządzeń kolidujących z budową, itp.

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej

c) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowane.

d) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

e) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.
f) niezależne od Wykonawcy wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych opartych o wykonaną dokumentację przetargową;

3) Zmiany podmiotowe

a) kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec Wykonawcy.

b) zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziału w postępowaniu.

c) zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki wykonawcy.

4) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania umowy.

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 4 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

6. Wszystkie wymienione powyżej okoliczności stanowią katalog zmian, które mogą zostać wprowadzone do umowy, nie stanowi jednocześnie zobowiązania do ich wprowadzenia.

7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

3) zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy.

§ 14
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5. Postanowienia ustępów powyższych nie uchybiają możliwości odstąpienia przez Strony od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

UBEZPIECZENE

§ 15.

Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie majątkowe od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe przez cały okres realizacji zamówienia na minimalną kwotę ubezpieczenia równą 200 000,00 zł  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Prawo budowlane.
§ 18
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Wykonawca :
Zamawiający :
  ……………………………………………………………
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